

IEEE P802.3da 10 Mb/s Single Pair Multidrop Segments Enhancement Timeline, V2

year	month	output	event
2020	jul		
	sep		
	nov		
2021	jan	D0.1	
	mar	D0.2	
	may	D0.3	TF review
	jul	D1.0	
	sep	D1.1	
	nov	D1.2	
2022	jan	D1.3	WG ballot
	mar	D2.0	
	may	D2.1	
	jul	D2.2	
	sep	D2.3	SA Ballot
	nov	D3.0	
2023	jan	D3.1	
	mar	D3.2	
	may-jul		STD